

УТВЕРЖДАЮ  
Куратор проекта

 /Юрьева Л.А./

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»  
(Школьный Кванториум)

### 1. Ключевые участники команды проекта<sup>1</sup>

|                       |                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор проекта       | Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма                                                                                          |
| Заказчик проекта      | Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника управления образования Администрации города Когалыма                                                |
| Руководитель проекта  | Заремский Павел Иосифович, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма |
| Администратор проекта | Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма             |

### 2. Сроки<sup>2</sup> и расходы на реализацию проекта

| Месяц, год начала | Месяц, год закрытия | Общая длительность | Расходы на реализацию, млн. руб. <sup>3</sup> |
|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Февраль 2022 года | Октябрь 2022 года   | 9 месяцев          | 23,994                                        |

### 3. Цель и продукт проекта<sup>4</sup>

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель проекта    | Развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций и совершенствование организационно-содержательных условий для расширения содержания общего образования и реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, а также повышения качества образования. |
| Продукт проекта | <b>Наименование продукта:</b> Детский технопарк «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»<br><b>Требования к продукту:</b><br>- оборудование должно соответствовать методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02);                                                                                          |

<sup>1</sup> Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

<sup>2</sup> Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

<sup>3</sup> Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

<sup>4</sup> Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.


|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - установленное оборудование и помещения Технопарка «Кванториум» должны соответствовать СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Иная информация о проекте

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Включение проекта в портфель проектов</b>                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Взаимосвязь с другими проектами</b>                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту<sup>5</sup>)</b> | Ежемесячно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Критерии успеха проекта</b>                                                     | Детский технопарк «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5» создан не позднее 31 октября 2022 года и соответствует методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации, разработанным Министерством просвещения Российской Федерации (письмо от 01.11.2021 № ТВ-1914/02). |
| <b>Дополнительные сведения</b>                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;  
 Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;  
 Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;  
 Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;  
 Раздел 5 «Риски проекта».

Руководитель проекта



(подпись)

/П.И.Заремский/  
 (инициалы, фамилия)

<sup>5</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.



Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

| Код элемента продукта | Наименование элемента продукта проекта                                                                                                                                                             | Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| П.1.                  | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность детского технопарка «Кванториум»                                                                            | <p><b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам и инструктивным письмам (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02).</p> <p><b>Подтверждающий документ:</b> приказ управления образования Администрации города Когалыма об организации работы по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма</p> |
| П.2.                  | Приемка и установка оборудования                                                                                                                                                                   | <p><b>Требования:</b> соответствие методическим рекомендациям по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организации (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 № ТВ-1914/02); соответствие нормативно-правовым актам (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановление Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).</p> <p><b>Подтверждающий документ:</b> акт приемки передачи товаров, фотоотчет установленного оборудования.</p>         |
| П.3                   | Обновление содержания основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности), разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучного и | <p><b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; приказ Министерства просвещения</p>                                                                                                                                               |

|      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | технического направленностей, реализуемых в рамках деятельности проекта «Школьный Кванториум» | <p>Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).</p> <p><b>Подтверждающий документ:</b> приказы МАОУ «Средняя школа №5» об утверждении основных общеобразовательных программ (в том числе программ внеурочной деятельности)</p>     |
| П.4. | Формирование кадрового состава и коррекция штатного расписания                                | <p><b>Требования:</b> соответствие нормативно-правовым актам (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника»; приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 №298-н «Об утверждении профессионального стандарта»).</p> <p><b>Подтверждающий документ:</b> приказы МАОУ «Средняя школа №5» об утверждении состава работников, привлекаемых к работе детского технопарка «Кванториум».</p> |



Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

| № п/п | Наименование этапа, контрольной точки                                                                           | Подтверждающий документ                                                                                                                                | Плановая дата достижения | Ответственный исполнитель          | Код продукта/элемента продукта проекта |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.    | Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений                                                      | Приказ департамента образования и науки Ханты-мансийского автономного округа-Югры                                                                      | 02.02.2022               | Заремский П.И.<br>Власенко М.Г.    | П.2                                    |
| 2.    | Разработано и утверждено Положение о деятельности детского технопарка «Кванториум»                              | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении Положения о деятельности детского технопарка «Кванториум»                                               | 24.02.2022               | Заремский П.И.<br>Власенко М.Г.    | П.1                                    |
| 3.    | Разработан и утвержден паспорт проекта                                                                          | Паспорт проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа №5»                                                             | 22.04.2022               | Заремский П.И.                     | -                                      |
| 4.    | Разработан и утвержден календарный план проекта                                                                 | Календарный план проекта «Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа №5»                                                    | 22.04.2022               | Заремский П.И.                     | -                                      |
| 5.    | Произведена приемка оборудования                                                                                | Акт приемки передачи товаров                                                                                                                           | 31.08.2022               | Заремский П.И.                     | П.2                                    |
| 6.    | Проведен ремонт помещений                                                                                       | Акт приемки общеобразовательной организации к новому учебному году                                                                                     | 31.08.2022               | Заремский П.И.<br>Мельниченко Т.А. | П.2                                    |
| 7.    | Установлено оборудование                                                                                        | Акт приемки передачи товаров, фото отчет установленного оборудования                                                                                   | 31.08.2022               | Заремский П.И.                     | П.2                                    |
| 8.    | Сформирован кадровый состав работников для реализации образовательных программ                                  | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательных программ детского технопарка «Кванториум» | 01.09.2022               | Заремский П.И.                     | П.4                                    |
| 9.    | Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы (в том числе программы внеурочной деятельности) | Приказ МАОУ «Средняя школа № 5» об утверждении основные общеобразовательные программы (в том числе программ внеурочной деятельности)                   | 01.09.2022               | Заремский П.И.                     | П.3                                    |
| 10.   | Проведено торжественное открытие «Школьного Кванториума»                                                        | Фото отчет                                                                                                                                             | 20.09.2022               | Заремский П.И.                     | -                                      |
| 11.   | Продукт проекта принят управляющим комитетом                                                                    | Протокол заседания управляющего комитета                                                                                                               | 10.10.2022               | Заремский П.И.                     | -                                      |

|     |                                  |                                                 |            |                |   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---|
| 12. | Проект закрыт                    | Протокол заседания проектного комитета          | 31.10.2022 | Заремский П.И. | - |
| 13. | Архив проекта готов для хранения | Лист проведения проверки ведения архива проекта | 15.11.2022 | Власенко М.Г.  | - |

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

### Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

#### 1. Команда проекта

| Проектная роль                          | Ф.И.О, должность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Процент загрузки | Примечание (функции и ответственность)                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управляющий комитет проекта</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                              |
| Куратор проекта                         | Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника Управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                | Осуществляет стратегическое управление ходом реализации проекта.                                                                                                             |
| Заказчик проекта                        | Лаврентьева Александра Николаевна, и.о. начальника управления образования Администрации города Когалыма (Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10               | Определяет основные требования к результатам проекта.                                                                                                                        |
| Руководитель проекта                    | Заремский Павел Иосифович, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (Гумерова Элеонора Алинуровна, заместитель директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (замещающее лицо))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30               | Отвечает за подготовку документации по проекту. Отвечает за достижение целей проекта в рамках выделенного бюджета, в соответствии с плановыми сроками осуществления проекта. |
| Члены управляющего комитета             | Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалым (замещающее лицо);<br>Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиций Администрации города Когалыма (замещающее лицо);<br>Зайцева Татьяна Валерьевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо)) | 10               | Осуществляют контроль за выполнением плана контрольных точек проекта.                                                                                                        |
| <b>Другие участники команды проекта</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                              |



|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Администратор проекта     | Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма (Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))                                                  | 20 | Обеспечивает выполнения плана контрольных точек проекта. Осуществляет контроль соблюдения участниками проекта установленной системы документооборота. |
| Исполнитель (исполнители) | Демченко Елена Викторовна, начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (Малофеева Ольга Александровна, главный специалист финансово-экономического отдела и контроля управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))                                                     | 10 | Осуществляет контроль мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» в части финансирования                             |
|                           | Мельниченко Татьяна Алексеевна, начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (Тимофеева Светлана Александровна, специалист-эксперт отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности управления образования Администрации города Когалыма (замещающее лицо))                               | 10 | Обеспечивают выполнения плана контрольных точек проекта. Принимают непосредственное участие в осуществлении проекта и достижении его целей.           |
|                           | Пономарева Алена Викторовна, заместитель директора по АХЧ муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (Алькин Алексей Иванович, главный бухгалтер муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма (замещающее лицо)) | 10 | Осуществляет контроль финансового обеспечения объекта                                                                                                 |

## 2. Заинтересованные стороны проекта

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Общественный совет по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма (Петряева Алла Витальевна, председатель Общественного совета) |
| Экспертная группа                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Другие заинтересованные стороны                                    | Цапалова Ольга Владимировна, председатель Управляющего совета МАОУ «Средняя школа № 5» г.Когалыма                                                                                                                                                                         |



Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

**Расходы на реализацию проекта**

| №<br>п/п | Вид источника финансирования <sup>6</sup>                          | Документ - основание финансирования <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | Статус средств<br>(утверждены/зап<br>ланированы к<br>утверждению) | Потребность в финансировании, млн.<br>руб. |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | Всего                                      | в том числе по<br>годам |
|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                            | 2022                    |
| 1        | Бюджет автономного округа                                          | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» утверждена постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 №468-п                                                                                               | утверждено                                                        | 21,444                                     | 21,444                  |
| 2        | Бюджет автономного округа                                          | Постановление Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2022 №161-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;<br>Письма Администрации города Когалыма (от 14.02.2022 №1-Исх-715, от 22.02.2022 №1-Исх-865) | утверждено                                                        | 1,050                                      | 1,050                   |
| 3        | Внебюджетные источники<br>(финансовая благотворительная<br>помощь) | Письмо Администрации города Когалыма (от 10.02.2022 №1-Исх-631)                                                                                                                                                                                                                                     | утверждено                                                        | 1,500                                      | 1,500                   |
| ИТОГО:   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 23,994                                     | 23,994                  |

<sup>6</sup> Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

<sup>7</sup> Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.  
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

**Риски проекта**

| № п/п | Наименование риска                                                                                         | Ответственный                                                                                                                               | Мероприятия по реагированию на риск                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Недостаточность финансового обеспечения для реализации мероприятий проекта                                 | Заремский П.И., директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма | Регулярная оценка финансового плана.<br>Привлечение спонсорских средств. |
| 2     | Нехватка профессиональных кадров для реализации программ естественно-научной и технической направленностей | Заремский П.И., директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма | Повышение квалификации и переподготовка кадров.                          |







Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата загрузки проекта)

**Лист согласования (визирования)**  
паспорта проекта

Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»

| Проектная роль             | Наименование должности                                                                                                      | Виза                                                                                | Дата     | Подпись <sup>8</sup>                                                                 | Ф.И.О.           | Примечание |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Заказчик проекта           | и.о. начальника управления образования Администрации города Когалыма                                                        |  | 20.04.22 |  | Лаврентьева А.Н. |            |
| Руководитель проекта       | директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма |  | 20.04.22 |  | Заремский П.И.   |            |
| Член управляющего комитета | председатель комитета финансов Администрации города Когалыма                                                                |  | 20.04.22 |  | Рыбачок М.Г.     |            |
| Член управляющего комитета | начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма               |   | 20.04.22 |   | Феоктистов В.И.  |            |
| Член управляющего комитета | заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации города Когалыма     |    | 20.04.22 |    | Зайцева Т.В.     |            |



<sup>8</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.

Шифр проекта 020-МПО от «31» марта 2022 г.

(дата запуска проекта)

Лист ознакомления  
паспорта проекта

Создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 5»

| Проектная роль        | Наименование должности                                                                                                                          | Виза                                                                                | Дата     | Подпись <sup>9</sup>                                                                 | Ф.И.О.            | Примечание |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Администратор проекта | начальник отдела общего и дополнительного образования<br>управления образования<br>Администрации города Когалыма                                |  | 20.04.22 |  | Власенко М.Г.     |            |
| Исполнитель           | начальник финансово-экономического отдела и контроля управления образования<br>Администрации города Когалыма                                    |  | 20.04.22 |  | Демченко Е.В.     |            |
| Исполнитель           | начальник отдела обеспечения безопасности и жизнедеятельности управления образования<br>Администрации города Когалыма                           |  | 20.04.22 |  | Мельниченко Т. А. |            |
| Исполнитель           | заместитель директора по АХЧ Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма |    | 20.04.22 |    | Пономарева А.В.   |            |

<sup>9</sup> Подписание паспорта проекта означает согласие со всеми условиями, в том числе по составу команды проекта и проценту загрузки участников команды проекта.