

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 5»)**

ПРИКАЗ

17.03.2023

№ 249

О создании рабочей группы и утверждении «дорожной карты» по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в МАОУ «Средняя школа № 5» в 2022-2023 учебном году

На основании приказов Департамента образования и науки Ханты-мансийского автономного округа- Югры от 06.12.2022 №10-П-2782 «О проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году», от 19.12.2022 №10-П-2909 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году», приказа Управления образования от 13.03.2023 №11-Пр-217 О внесении изменений в приказ Управления образования от 30.12.2022 №11-Пр-1070 «Об утверждении муниципальной «дорожной карты» по сопровождению образовательных организаций города Когалыма, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав рабочей группы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения» на 2022-2023 учебный год:

- Заремский П.И. - директор школы;
- Гумерова Э.А.-заместитель директора;
- Сергеева В.Е.-заместитель директора;
- Грачева Л.А.-заместитель директора;
- Хайруллин И.И.-заместитель директора;
- Сокол Ю.С.-заместитель директора;
- Кобзева Е.А.-заместитель директор
- Пономарева А.В.-заместитель директора по АХЧ.

2. Рабочей группе:

2.1. Изучить нормативно-правовые документы всех уровней до 15.05.2023;

3. Утвердить «дорожную карту» по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 согласно приложению к настоящему приказу.

3.1. Заместителям директора: Грачевой Л.А., Кобзевой Е.А., Сергеевой В.Е., Хайруллину И.И., Сокол Ю.С. Гумеровой Э.А. обеспечить исполнение «дорожной карты», утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.

3.2. Провести самодиагностику готовности МАОУ «Средняя школа № 5» к внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в срок до 21.04.2023г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МАОУ «Средняя школа № 5»



П.И.Заремский

Приложение
к приказу
от 17.03.2023 №249

«Дорожная карта» по
внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
в 2023 году (далее – «дорожная карта»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное сопровождение				
1.1.	Обеспечение организационно-методического сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение реализации Проекта	Гумерова Э.А.	Повышение качества образования школ-участников по ключевым направлениям Проекта
1.2.	Участие в региональных совещаниях и семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	09.01.2023 - 31.12.2023	Рабочая группа	Рабочие материалы совещаний, семинаров
1.3.	Повышение квалификации педагогических работников, управленческих команд образовательных организаций, прошедших самодиагностику в 2022 году, по дополнительной профессиональной программе	09.01.2023 – 30.06.2023	Гумерова Э.А.	Совершенствование профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в области повышения качества образования в условиях обновленной инфраструктуры общеобразовательной организации.

	«Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»			100% участие педагогического коллектива школы в обучении
1.4.	Масштабирование проекта. Вовлечение общеобразовательных организаций города Когалыма в процесс внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году	01.04.2023 – 30.06.2023	Рабочая группа	100% охват педагогов
1.5.	Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций города Когалыма для включения в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»	01.04.2023- 30.04.2023	Рабочая группа	100% охват педагогов
1.6.	Ведение базы данных координаторов по направлениям– участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	01.04.2023 – 30.06.2023	Рабочая группа	Сформирована база данных координаторов
1.7.	Организация информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» на территории города Когалыма	09.01.2023 - 31.12.2023	Каюмова Л.И. Терентьева Т.О. Гумерова Э.А.	Информационные страницы на сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций, в социальных сетях.

				Размещение информации о мероприятиях в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.8.	Участие в повторной самодиагностике общеобразовательных организаций по определению уровня достижения результатов на соответствие статусу «Школа Минпросвещения России»	01.11.2023-30.11.2023	Рабочая группа	к концу 2023 года статус выше «среднего» по показателям проекта
2. Информационно-методическое сопровождение				
2.1.	Научно-методическое сопровождение образовательных организаций по разработке (актуализации) и реализации общеобразовательными организациями Программы развития ОО, направленной на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики школ в 2022 году	01.04.2023-31.12.2023	Руководители ШМО	Программа развития общеобразовательной организации на 2023-2025 годы

2.2.	Участие в цикле тематических семинаров по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	01.04.2023-30.06.2023	Педагогические работники	Практики формирования «дорожных карт», программ развития общеобразовательных организаций. 1 00% охват педагогов
2.3.	Информационно-методическое сопровождение формирования плана мероприятий («дорожных карт») внедрение проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях города Когалыма, прошедших самодиагностику в 2023 году	01.04.2023-30.06.2023	Рабочая группа	Приказы общеобразовательных организаций об утверждении плана мероприятий («дорожных карт») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», размещение информации на официальном сайте общеобразовательной организации, в социальных сетях «ВКонтакте», муниципальных средствах массовой информации
2.4.	Актуализация программ развития общеобразовательных организаций. Привлечение к формированию и реализации Программы развития образовательной организации родительской общественности, детского движения школьников, попечительских и управляющих советов общеобразовательной организации, профессиональных	01.07.2023-20.09.2023	Рабочая группа	Приказы общеобразовательных организаций об утверждении программ развития общеобразовательных организаций. Адресные рекомендации образовательным организациям – участникам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

	педагогических сообществ, организаций дополнительного образования, среднего профессионального образования			
2.5.	Оказание содействия в рамках реализации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в сетевом партнерстве организаций города Когалыма (организации дополнительного образования, музеи, СПО, местные профессиональные сообщества и т.п.)	01.04.2023-31.12.2023	Общеобразовательные организации	Соглашения о сотрудничестве, сетевые договоры в образовательных организациях
2.6.	Обеспечение участия управленческих команд, прошедших повышение квалификации по теме: «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования», в региональных мероприятиях по распространению успешных практик формирования и реализации программ развития ОО, по оказанию научно-методической поддержки управленческим командам	01.07.2023-31.12.2023	Рабочая группа	Приказ Управления образования. План муниципальных мероприятий по обеспечению информационно-методической поддержки управленческих команд образовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России» Показатель: участие 100% школьных команд, прошедших повышение квалификации по теме «Школа Минпросвещения России: новые возможности для

	образовательных организаций на территории города Когалыма, в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»			повышения качества образования» в 2022, 2023 гг.
2.7.	Обеспечение методической поддержки педагогических работников в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	01.04.2023-31.12.2023	Школьная методическая служба	Приказ общеобразовательной организации. План методической работы общеобразовательной организации
2.8.	Обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном и региональном уровнях	01.09.2023-31.12.2023	Школьная методическая служба, рабочая группа	Информационные страницы проекта «Школа Минпросвещения России» на сайтах Управления образования, общеобразовательных организаций, в социальных сетях, «ВКонтакте»