



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПРИКАЗ**

Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год

02.02.2023

№ 10-П-239

Ханты-Мансийск

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года, № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № АЗ-113/03, в целях обеспечения единства образовательного пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий («дорожная карта») по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального



общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год (далее – региональный план).

2. Назначить региональным оператором, координирующим вопросы введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год, автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования»).

3. Отделу общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с АУ «Институт развития образования» по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год.

4. АУ «Институт развития образования» обеспечить исполнение регионального плана, в части касающейся.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить, в части касающейся:

5.1. Организации и проведения мероприятий регионального плана.

5.2. Взаимодействия с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год.

6. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа.

7. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела общего образования Департамента.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента Святченко И.В.

3. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа в РЦОИ.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры И.В. Святченко.

Директор  
Департамента



А.А. Дренин



Приложение 1  
к приказу Департамента образования  
и науки Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры  
от 02.02.2023\_ года № 10-П-239

[Дата документа] № [Номер документа]

Региональный план мероприятий («дорожная карта»)  
по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего и основного общего образования в общеобразовательных  
организациях  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО)</b>				
	Актуализация базы данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО	Февраль	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО	Актуализирована база данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённых ФГОС НОО и ООО.
	Проведение ежемесячных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО	Февраль – Май	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновлённых ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
	Организация участия педагогического сообщества ХМАО-Югры в совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённых ФГОС НОО и ООО	Февраль – Май	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС НОО и ООО

Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований и общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации.
<b>III. Методическое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновлённых ФГОС	В течении всего года	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО	Развивается и функционирует единая система методической службы (региональной, муниципальной)
Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	В течении всего года	ДОиН РУМО АУ «Институт развития образования»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам. На базе учебно-методического объединения в системе общего образования



				ХМАО-Югры организована площадка обсуждения актуальных вопросов внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО
Организация и проведение региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО	Апрель	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.
Отбор и распространение лучших муниципальных практик введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры	Февраль – май	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО		Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	В течении всего года	ДОиН АУ «Институт развития образования» ,МОУО, Департаменты других ведомств		Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
Проведение инструктажа	Февраль	ДОиН АУ		Синхронизированы подходы к

управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май – июнь	«Институт развития образования» МОУО	организации управления процессами введения обновленных ФГОС на всей территории ХМАО-Югры
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО	Февраль – Август	МОУО ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному у плану мероприятий региональной «дорожной карты»	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Достигнуто повышение качества образования в автономном округе
Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течении всего года	ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО	Школьники автономного округа умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b>IV. Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования</b>			
Организация обучения руководителей и	Февраль - май	Академия Минпросвещени я	Синхронизированы процессы обучения педагогических и



специалистов ИРО/ЦНППМ		АУ «Институт развития образования»	управленческих команд
Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Март – август	АУ «Институт развития образования» ,МОУО ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО и ООО по дополнительным профессиональным программам: 1.«Реализация требований обновлённых ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего	Февраль – август	АУ «Институт развития образования» ,МОУО ОО	Обеспечено повышение квалификации 100% учителей начальных классов, реализующих с 01.09.2023 года программы начального общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО;  Обеспечено повышение квалификации 100% учителей, реализующих с 01.09.2023 года программы основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО;



<p>образования в работе учителя» (36 часов, февраль - май 2023 г.);</p> <p>2. «Развитие математической грамотности» (36 ч);</p> <p>3. «Проектирование учебных занятий для развития естественнонаучной грамотности школьников» (72ч.);</p> <p>4. «Проектирование учебных занятий для развития финансовой и читательской грамотности обучающихся» (72ч.);</p>			<p>Обеспечено повышение квалификации 100% педагогических работников по вопросам эффективного управления формированием и развитием функциональной грамотности обучающихся</p>
<p><b>V. Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b></p>			
<p>Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО, в том числе в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению.</p>	<p>Февраль</p> <p>Май</p>	<p>ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО</p>	<p>Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС НОО и ООО, выявлены дефициты и пути их ликвидации</p>
<p>Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников</p>	<p>Сентябрь</p>	<p>ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО</p>	<p>Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям. 100% образовательных организаций используют учебники, вошедшие в федеральный перечень учебников</p>

<p>Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Май</p>	<p>ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО</p>	<p>Утвержден план-график контрольных экспертных выездов. Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС</p>
<p>Мониторинг реализации образовательными организациями обновленного ФГОС НОО и ООО</p>	<p>Декабрь</p>	<p>ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО</p>	<p>Обеспечен контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС НОО и ООО</p>
<p><b>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b></p>			
<p>Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях, муниципальных образованиях, автономном округе</p>	<p>В течении всего года</p>	<p>ДОиН АУ «Институт развития образования» МОУО ОО</p>	<p>Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в автономном округе</p>